




Карточка проекта «Оптимизация процесса формирования приказа о закреплении тем дипломных проектов (работ)»

Информация о проекте
«Оптимизация процесса формирования приказа о закреплении тем дипломных проектов (работ)»
Выпускной № 18 мая 2024 г.

Министр образования и науки
Челябинской области


/ В.В. Литке

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: директор ГБПОУ «ЮУТК» Петров Дмитрий Викторович, преподаватели, выпускники

Владелец процесса: директор ГБПОУ «ЮУТК» Петров Дмитрий Викторович

Периметр проекта: кабинет методической службы ГБПОУ «ЮУТК»

Границы процесса: с момента оповещения председателей ПЦК о формировании приказа «О закреплении тем дипломных проектов (работ)» до формирования приказа о закреплении тем дипломных проектов (работ)

Руководитель проекта: заместитель директора по учебной работе Занова Татьяна Сергеевна

Команда проекта: Мананова Ольга Николаевна- заместитель директора по учебно-методической работе, Марчук Алена Борисовна – методист, Алиева Лилия Фятыховна – преподаватель, Лушкова Марина Сергеевна – преподаватель, Никишина Елена Александровна – преподаватель, Бакаланова Елена Викторовна – преподаватель, Гунько Надежда Вадимовна - преподаватель

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: невыполнение пункта 19 локального акта «Положение о порядке проведения ГИА по образовательным программам СПО в ГБПОУ «ЮУТК».

Последствия: нарушение сроков ознакомления студентов с темами дипломных проектов (работ), уменьшение объема времени на выполнение дипломных проектов (работ), снижение показателя качества дипломных проектов (работ), снижение показателя «Доля выпускников, получивших по результатам ГИА оценки «хорошо» и «отлично» программы развития ГБПОУ «ЮУТК» на 2024 г.

Причины возникновения: отсутствие стандарта закрепления тем дипломных проектов (работ).

Ценность для заказчика: уменьшение времени на формирование приказа, повышение показателя качества дипломных проектов (работ), повышение имиджа ГБПОУ «ЮУТК».

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Стандарт процесса закрепления тем дипломных проектов и выдачи дипломного задания (работ)	отсутствует	наличие
Время на формирование приказа о закреплении тем дипломных проектов и (работ)	64 часа	22 часа

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 24.04.2024
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – до 15.05.2024
разработка карты текущего состояния процесса – до 30.04.2024
разработка карты целевого состояния процесса – до 09.05.2024
разработка плана реализации проекта – до 21.05.2024
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 22.05.2024
4. Внедрение улучшений – до 15.06.2024
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – до 20.06.2024
6. Защита и закрытие проекта – до 22 июня 2024

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития профессионального образования»


/ Е.П. Сичинский