



Карточка проекта «Оптимизация процесса мониторинга ежемесячной посещаемости обучающихся в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»»

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

И.О. Министра образования и науки
Челябинской области

 / И.А. Гехт

 / Е. А. Коузова

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: и. о. директора Занова Татьяна Сергеевна, преподаватели, студенты.

Владелец процесса: и. о. директора Занова Татьяна Сергеевна.

Периметр проекта: внутренний заказчик-ГБПОУ «ЮУГК».

Границы процесса: с момента поступления до завершения обучения обучающихся с периодичностью в календарный месяц.

Руководитель проекта: Мананова Ольга Николаевна, заместитель директора по учебно-методической работе.

Команда проекта: Балкина Елена Григорьевна, зав. отделением по специальности, Базун Ирина Сергеевна, зав. отделением по воспитательной работе по специальности, Петрова Ольга Николаевна, методист, Разманова Зунья Насретдиновна-методист, Сидорина Ирина Александровна, преподаватель, Меницкова Виолетта Витальевна, преподаватель.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: не выполнение локального акта «Положение об учете и контроле посещаемости занятий, о правилах отработки пропущенных занятий студентами в ГБПОУ «ЮУГК», п.2.

Последствия: отчисление обучающихся (снижение контингента), снижение качества образовательного процесса, большое количество задержек; уменьшение финансирования; снижение имиджа ГБПОУ «ЮУГК».

Причины возникновения: отсутствие интереса к получаемой профессии/специальности; высокая/низкая уровень требований у преподавателя; трудовая занятость; отсутствие Стандарта учета посещаемости.

Ценность для заказчика: повышение качества образовательного процесса; формирование дисциплины у обучающихся; сохранение контингента обучающихся, повышение имиджа ГБПОУ «ЮУГК».

3. Планируемый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Стандарт учёта посещаемости обучающихся	отсутствует	наличие
Доля обучающихся, не имеющих пропуски без уважительной причины	60%	увеличение на 20%
Доля обучающихся, своевременно прошедших промежуточную аттестацию	60%	увеличение на 20%

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 22.12.2023 г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 02.01.2024 г.-14.02.2024 г.
разработка карты текущего состояния процесса – 02.01.2024 г.-27.01.2024 г.
разработка карты целевого состояния процесса – 27.01.2024 г.-06.02.2024 г.
разработка плана реализации проекта – 06.02.2024 г.-16.02.2024 г.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 16.02.2024 г.-21.02.2024 г.
4. Внедрение улучшений – 21.02.2024 г.-07.03.2024 г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 07.03.2024 г. -16.03.2024 г.
6. Защита и закрытие проекта 27.03.2024 г.

Согласовано:
Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития профессионального образования»

 / Е.П. Стетский