



Карточка проекта «Оптимизация процесса организации работы школы начинающего педагога»

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Южно-Уральский государственный колледж»

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

А.И. Гехт / И.А. Гехт

Министр образования и науки
Челябинской области

А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Лапин Владимир Геннадьевич, ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж», преподаватели

Владелец процесса: Лапин Владимир Геннадьевич – директор ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»

Периметр проекта: учебно-методический отдел «ЮУГК»

Границы процесса: с момента получения чек листа до подведения итогов работы ШНП

Руководитель проекта: Мананова Ольга Николаевна – заместитель директора по учебно-методической работе

Команда проекта: Мананова Ольга Николаевна – заместитель директора по учебно-методической работе, Занова Татьяна Сергеевна – заместитель директора по учебной работе, Петрова Юлия Владимировна – заместитель директора по воспитательной работе, Баранова Наталья Александровна – методист, Разаманова Зуния Насретдиновна – методист.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Невыполнение требований ФЗ «Об образовании» №272 от 29.12.2012. ст.48, п. 1,5,7.

Последствия: Низкий уровень преподавания приведет к снижению уровня усвоения программного материала обучающимися, снижение качества образования, снижение рейтинга образовательной организации

Причины возникновения: Территориальная удаленность образовательных комплексов, высокая загруженность преподавателей, преобладание традиционной формы организации работы ШНП, отсутствие инструкции для прохождения обучения в ШНП.

Ценность для заказчика: Высокий уровень преподавания приведет к повышению уровня усвоения программного материала обучающимися, повышение качества образования, повышение рейтинга образовательной организации.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Инструкция для прохождения обучения в ШНП	отсутствие	наличие
Доля начинающих преподавателей, которые прошли ШНП	45%*	80%
Качество проведения урока начинающими преподавателями!	60%*	90%*

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 21 декабря 2022
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 22.12.2022 – 07.02.2023г.
разработка карты текущего состояния процесса – 22.12.2022г. – 31.12.2022г;
разработка карты целевого состояния процесса – 11.01.2023 г. – 20.01.2023г.;
разработка плана реализации проекта – 23.01.2023 г. – 07.02.2023г
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 09.02.2023 г. – 11.02.2023 г
4. Внедрение улучшений – диапазон времени - 13.02.2022 г. – 20.03.2023
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 21.03.2023 г. – 29.03.2023 г.
6. Защита и закрытие проекта – 03.04.2023 г. – 20.04.2023 г.

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития профессионального образования»

Е.П. Сичинский / Е.П. Сичинский