

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «ЮУГК»

\_\_\_\_\_/Д. В. Петров

## ПРОТОКОЛ

### подведения итогов реализации проекта

Оптимизация процесса формирования приказа о закреплении тем дипломных проектов (работ) в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»

от 06.09.2024 г.

#### Присутствовали:

Владелец процесса: Петров Дмитрий Викторович, директор

Руководитель проекта: Занова Татьяна Сергеевна, зам. директора по учебно работе

Члены рабочей группы:

Манапова Ольга Николаевна, зам. директора по учебно-методической работе

Марчук Алена Борисовна, методист;

Алиева Лилия Фяттяховна, преподаватель;

Бакланова Елена Викторовна, преподаватель;

Гунько Надежда Вадимовна, преподаватель;

Луткова Марина Сергеевна, преподаватель;

Никишина Елена Александровна, преподаватель.

#### Повестка заседания:

1. Доклад зам. директора по УР Зановой Татьяны Сергеевны об итогах реализации проекта Оптимизация процесса формирования приказа о закреплении тем дипломных проектов (работ) в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж».

2. Подведение итогов проекта Оптимизация процесса формирования приказа о закреплении тем дипломных проектов (работ) в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж».

#### Решили:

1. Принять к сведению доклад по проекту Оптимизация процесса формирования приказа о закреплении тем дипломных проектов (работ) в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж».

2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий считать достигнутыми достигнутыми со следующими значениями:

Наименование целевого показателя	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Фактически достигнутое значение показателя
Стандарт (инструкция) о закреплении тем дипломных проектов (работ)	отсутствие	наличие	наличие
Время на формирование приказа о закреплении тем дипломных проектов (работ)	64 часа	22 часа	22 часа

3. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия:

- Разработан стандарта (инструкции) закрепления тем дипломных проектов (работ);

Ознакомлены руководители дипломных проектов со стандартом (инструкциями) закрепления тем дипломных проектов (работ);

Предложено внести изменения в пункт 19 локального акта «Положение о порядке проведения ГИА по образовательным программам СПО в ГБПОУ «ЮУГК»».

Переданы списки обучающихся в группе в сроки, установленными нормативными документами.

Обновлены данные о допуске выпускников к сдаче ГИА.

Установлены сроков выбора студентом темы дипломного проекта (работы) до 01 декабря;

Отправление корректировок тем дипломных проектов (работ) руководителя председателю предметно - цикловой комиссии в сроки, установленными нормативными документами;

Составлен график ожидания и приема информации от руководителей и формирования председателем предметно - цикловой комиссии итогового списка студентов (вся группа) и тем для приказа

Не реализованы следующие мероприятия: все мероприятия плана реализованы.

4. В результате реализации проекта установлены следующие эффекты: разработан стандарт (инструкция) закрепления тем дипломных проектов (работ) и ознакомлены руководители дипломных проектов со стандартом (инструкциями) закрепления тем дипломных проектов (работ); предложено внести изменения в пункт 19 локального акта «Положение о порядке проведения ГИА по образовательным программам СПО в ГБПОУ «ЮУГК»»; сокращено время на организацию процесса на 34,4%.

5. Утвердить степень вовлеченности членов рабочей группы в реализации проекта (Приложение). Состав лиц, указанных в Приложении, соответствует составу команды проекта, утвержденному ведомственным актом (приказу) об открытии проекта и о создании рабочей группы по реализации проекта с применением технологий бережливого управления «О реализации проектов с применением технологий бережливого управления», который включает в себя в том числе лиц указанных в Плане мероприятий по реализации проекта.

6. Проект Оптимизация процесса формирования приказа о закреплении тем дипломных проектов (работ) в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» считать успешно завершённым.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА  
Зам. директора по УР



Т.С. Занова

Приложение

Оценка результатов проекта и вовлеченности лиц в реализацию проекта «Оптимизация процесса мониторинга ежемесячной посещаемости обучающихся в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»

№	ФИО	Должность	Степень вовлеченности	Мероприятия (этапы проекта, в которых было принято участие)
1	Занова Татьяна Сергеевна	Заместитель директора по учебной работе	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Картирование текущего состояния;</li> <li>- картирование целевого состояния;</li> <li>- разработка плана мероприятий по реализации проекта;</li> <li>- внесение изменений в пункт 19 локального акта «Положение о порядке проведения ГИА по образовательным программам СПО в ГБПОУ «ЮУГК»;</li> <li>ознакомление руководителей дипломных проектов со стандартом (инструкциями) закрепления тем дипломных проектов (работ);</li> <li>составление графика ожидания и приема информации от руководителей и формирования председателем предметно - цикловой комиссии итогового списка студентов (вся группа) и тем для приказа</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- анализ планового эффекта по показателям (Время на формирование приказа о закреплении тем дипломных проектов (работ));</li> <li>- Презентация проекта.</li> </ul>
2	Манапова Ольга Николаевна	Заместитель директора по учебно-методической работе	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Картирование текущего состояния;</li> <li>- картирование целевого состояния;</li> <li>- разработка плана мероприятий по реализации проекта;</li> <li>- предложение о внесении изменений в пункт 19 локального акта «Положение о порядке проведения ГИА по образовательным программам СПО в ГБПОУ «ЮУГК»;</li> <li>ознакомление руководителей дипломных проектов со стандартом (инструкциями) закрепления тем дипломных проектов (работ);</li> <li>составление графика ожидания и приема информации от руководителей и формирования председателем предметно - цикловой комиссии итогового списка студентов (вся группа) и тем для приказа</li> <li>- анализ планового эффекта по показателям (Время на формирование</li> </ul>

				<p>приказа о закреплении тем дипломных проектов (работ);</p> <p>- Презентация проекта.</p>
3	Марчук Алена Борисовна,	методист	0,8	<p>- Картирование текущего состояния;</p> <p>- картирование целевого состояния;</p> <p>- разработка плана мероприятий по реализации проекта;</p> <p>- предложение о внесении изменений в пункт 19 локального акта «Положение о порядке проведения ГИА по образовательным программам СПО в ГБПОУ «ЮУГК»;</p> <p>ознакомление руководителей дипломных проектов со стандартом (инструкциями) закрепления тем дипломных проектов (работ);</p> <p>составление графика ожидания и приема информации от руководителей и формирования председателем предметно - цикловой комиссии итогового списка студентов (вся группа) и тем для приказа;</p> <p>- анализ планового эффекта по показателям (Время на формирование приказа о закреплении тем дипломных проектов (работ);</p> <p>- Презентация проекта.</p>

4	Алиева Лилия Фяттяховна,	преподаватель	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Картирование текущего состояния;</li> <li>- картирование целевого состояния;</li> <li>- разработка плана мероприятий по реализации проекта;</li> <li>- предложение о внесении изменений в пункт 19 локального акта «Положение о порядке проведения ГИА по образовательным программам СПО в ГБПОУ «ЮУГК»;</li> <li>ознакомление руководителей дипломных проектов со стандартом (инструкциями) закрепления тем дипломных проектов (работ);</li> <li>составление графика ожидания и приема информации от руководителей и формирования председателем предметно - цикловой комиссии итогового списка студентов (вся группа) и тем для приказа</li> <li>- анализ планового эффекта по показателям (Время на формирование приказа о закреплении тем дипломных проектов (работ);</li> <li>- Презентация проекта.</li> </ul>
5	Бакланова Елена Викторовна	преподаватель	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Картирование текущего состояния;</li> <li>- картирование целевого состояния;</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка плана мероприятий по реализации проекта;</li> <li>- предложение о внесении изменений в пункт 19 локального акта «Положение о порядке проведения ГИА по образовательным программам СПО в ГБПОУ «ЮУГК»;</li> <li>ознакомление руководителей дипломных проектов со стандартом (инструкциями) закрепления тем дипломных проектов (работ);</li> <li>составление графика ожидания и приема информации от руководителей и формирования председателем предметно - цикловой комиссии итогового списка студентов (вся группа) и тем для приказа</li> <li>- анализ планового эффекта по показателям (Время на формирование приказа о закреплении тем дипломных проектов (работ);</li> <li>- Презентация проекта.</li> </ul>
6	Гулько Надежда Вадимовна	преподаватель	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Картирование текущего состояния;</li> <li>- картирование целевого состояния;</li> <li>- разработка плана мероприятий по реализации проекта;</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- предложение о внесении изменений в пункт 19 локального акта «Положение о порядке проведения ГИА по образовательным программам СПО в ГБПОУ «ЮУГК»;</li> <li>ознакомление руководителей дипломных проектов со стандартом (инструкциями) закрепления тем дипломных проектов (работ);</li> <li>составление графика ожидания и приема информации от руководителей и формирования председателем предметно - цикловой комиссии итогового списка студентов (вся группа) и тем для приказа</li> <li>- анализ планового эффекта по показателям (Время на формирование приказа о закреплении тем дипломных проектов (работ);</li> <li>- Презентация проекта.</li> </ul>
Луткова Марина Сергеевна	преподаватель	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Картирование текущего состояния;</li> <li>- картирование целевого состояния;</li> <li>- разработка плана мероприятий по реализации проекта;</li> <li>- предложение о внесении изменений в пункт 19 локального акта «Положение о порядке проведения ГИА по</li> </ul>

			<p>образовательным программам СПО в ГБПОУ «ЮУГК»;</p> <p>ознакомление руководителей дипломных проектов со стандартом (инструкциями) закрепления тем дипломных проектов (работ);</p> <p>составление графика ожидания и приема информации от руководителей и формирования председателем предметно - цикловой комиссии итогового списка студентов (вся группа) и тем для приказа;</p> <p>- анализ планового эффекта по показателям (Время на формирование приказа о закреплении тем дипломных проектов (работ);</p> <p>- Презентация проекта.</p>
Никишина Елена Александровна	преподаватель	0,8	<p>- Картирование текущего состояния;</p> <p>- картирование целевого состояния;</p> <p>- разработка плана мероприятий по реализации проекта;</p> <p>- предложение о внесении изменений в пункт 19 локального акта «Положение о порядке проведения ГИА по образовательным программам СПО в ГБПОУ «ЮУГК»;</p> <p>- ознакомление руководителей дипломных проектов со стандартом</p>

				(инструкциями) закрепления тем дипломных проектов (работ); - составление графика ожидания и приема информации от руководителей и формирования председателем предметно - цикловой комиссии итогового списка студентов (вся группа) и тем для приказа; - анализ планового эффекта по показателям (Время на формирование приказа о закреплении тем дипломных проектов (работ); - Презентация проекта.
--	--	--	--	---

Утверждаю: руководитель проекта



Т.С. Занова