

Согласовано:

Министр образования и науки  
Челябинской области

  
А.И. Кузнецов

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного  
учреждения дополнительного  
профессионального образования  
«Челябинский институт развития  
профессионального образования»

  
Е.П. Сичинский

Утверждаю:

Директор ГБПОУ «Южно-Уральский  
государственный колледж»

  
/ В.Г. Лапин

« \_\_\_\_\_ » 2023 г.

План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация процесса организации работы школы начинающего педагога»

№	Краткое описание проблемы	№	Мероприятия по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1.	Отсутствие в отделе кадров инструкций для прохождения обучения в ШНП	1.1	Разработка инструкции прохождения обучения в ШНП	Заместитель директора по УМР Манапова О.Н., Методисты Баранова Н.А., Разаманова З.Н.	13.02.2023- 15.02.2023	Определены четкие действия и сроки для прохождения обучения в Школе начинающего педагога
		1.2	Ознакомление педагогов с инструкцией по обучению в ШНП		16.02.2023	Согласованы действия всех участников процесса
2.	Длительный период ожидания согласования списка начинающих педагогов (из-за: движения контингента преподавателей; территориальной удаленности структурных подразделений колледжа и образовательных комплексов; необходимо время для уточнения списка)	2.1	Формирование и обновление списков передача их в УМО по электронной почте (изменение процедуры действий при согласовании списка: список формируется в отделе кадров и направляется в электронном виде в УМО)	Сотрудники отдела кадров	18.02.2023	Сокращение времени на формирование списка, анализ, ожидание списка и подготовку приказа с 13 часов до 3 часов. На момент запроса данных – наличие полной и достоверной информации с учетом движения контингента преподавателей.

3.	Временные затраты на согласования места проведения семинаров.	3.1	Разработка обучающих семинаров в системе электронного обучения	Заместитель директора по УМР Манапова О.Н., Методисты Баранова Н.А., Разаманова З.Н.	До 13.02.2023	Нет необходимости согласовывать место проведения семинаров. Не тратится время на ожидание и поиск.
4.	Временные затраты на проведение очных семинаров и индивидуальных консультаций педагогам, пропустившим семинары	4.1	Проведение семинаров и онлайн-консультаций в системе электронного обучения	Заместитель директора по УМР Манапова О.Н., Методисты Баранова Н.А., Разаманова З.Н.	20.02.2023 – 11.03.2023	Сокращение времени на определение места проведения семинаров, перемещение, очное проведение обучающих семинаров, консультативно-методическую деятельность с 50,3 часов до 32 часов. Увеличилась Доля начинающих преподавателей, которые прошли ШНП.
5.	Временные затраты на посещение учебных занятий на входе и выходе в ШНП (из-за территориальной удаленности образовательных комплексов необходимо время для посещения методистами уроков начинающих педагогов)	5.1  5.2	Разработка экспертного листа для анализа учебного занятия  Составление графика посещения учебных занятий УМО совместно с наставниками	Заместитель директора по УМР Манапова О.Н., Методисты Баранова Н.А., Разаманова З.Н.	13.02.2023- 15.02.2023  13.02.2023	Определены четкие критерии оценки учебного занятия  Сокращение времени на посещение учебных занятий начинающих педагогов и перемещение с 16,8 до 6,62 часов. Исключается перегрузка методистов, работает система наставничества.

	5.3	Проведение учебного занятия	самоанализа	Заместитель директора по УМР Манапова О.Н., Методисты Баранова Н.А., Разаманова З.Н.	14.02.2023 –16.02.2023	Проведен мониторинг качества проведения урока, тенденция к самосовершенствованию, рост педмастерства.
6.	6.1	Временные затраты на выявление профессиональных дефицитов у начинающих педагогов Школы	Разработка анкеты успешности педагогической деятельности в электронной системе	Заместитель директора по УМР Манапова О.Н., Методисты Баранова Н.А., Разаманова З.Н.	20.02.2023 – 22.02.2023	Сокращение времени на выявление профессиональных дефицитов у начинающих педагогов и ожидание с 3,5 часов до 1,5 часов. Выявлены профессиональные дефициты у начинающих педагогов Школы, составлен перспективный план на следующий учебный год
	6.2	Анкетирование начинающих педагогов о деятельности ШНП	Анкетирование начинающих педагогов о деятельности ШНП	Заместитель директора по УМР Манапова О.Н., Методисты Баранова Н.А., Разаманова З.Н.	16- 17.03.2023	Удовлетворенность начинающих педагогов качеством работы ШНП
		Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта		Заместитель директора по УМР Манапова О.Н.	20.03.2023	Получение фактически достигнутых значений целевых показателей

Директор ГБПОУ «Южно-Уральский  
государственный колледж»

  
В.Г. Лалин

Руководитель проекта, заместитель директора  
по учебно-методической работе,  
ГБПОУ «Южно-Уральский  
государственный колледж»

  
О.Н. Манапова